



**INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
PUC MINAS VIRTUAL**

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião

Data: 26/10/2025

Hora: 15:00

Local: Meet

Participantes

Nome	E-mail	Papel
Enzo	-	PO
Renato	-	CEO

Pauta

Gerenciador de tarefas diárias
Interface de time tracking
Páginas de empresas/clientes

Funcionalidades Implementadas:

Sistema de autenticação JWT + OAuth
CRUD completo de tarefas
Timer integrado para controle de tempo
Sistema de labels por empresa
Relacionamento usuário-empresa

Validações frontend e backend

Notas e Decisões

1. Aprovação Geral do Projeto
 Cliente aprovou todas as entregas apresentadas. Validação positiva da arquitetura, funcionalidades implementadas e interface de usuário.
 Responsável: Equipe de desenvolvimento
 Prazo: Concluído

2. Implementação de Tema Escuro
 Cliente solicitou adição de modo escuro (dark mode) como prioridade. Requisito crítico para usabilidade em diferentes condições de iluminação e redução de fadiga visual.

Pendências

Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável
Tema escuro	14/11/2025	Todos

Registro de Presença

